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ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 В МОСШ п.Лыхма на 2012-2015 ГОДЫ»

Пояснительная записка

Необходимость разработки данного Проекта обусловлена принятием (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) новых федеральных государственных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО) и его поэтапным введением и реализацией в МОСШ п.Лыхма с 1 сентября 2011 года и подготовки образовательной среды в районе к дальнейшему внедрению стандартов основного и среднего(полного) общего образования. В соответствии с решением школьного Координационного Совета  принята следующая схема перехода МОСШ п.Лыхма на ФГОС НОО:

2011-2012 учебный год – первые классы;

2012-2013 учебный год - вторые классы;

2013-2014 учебный год - третьи классы;

2014-2015 учебный год - четвёртые классы.

Процессом перехода на ФГОС НОО необходимо эффективно управлять для решения стратегической задачи развития образования МОСШ п.Лыхма – повышение качества образования, достижения новых, обозначенных в стандарте результатов.

Настоящий проект определяет ответственность директора, заместителей директора по УВР, НМР, ВР в  рамках их полномочий по переходу школ на ФГОС НОО. Включение в Проект мероприятий позволяет чётко определить цель и задачи каждого структурного подразделения школы в процессе перехода на ФГОС НОО, стимулирует активность педагогического коллектива в последовательном создании условий, необходимых для реализации ФГОС НОО.

Проект позволяет выработать единые подходы в управлении процессом перехода начальной школы на ФГОС и сделать его более мягким и адаптивным для учителей, обучающихся и их родителей.

Проект выступает в качестве механизма управления совершенствованием структуры и содержания образования. Он предусматривает разностороннее ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО в МОСШ п.Лыхма и состоит из ряда единичных проектов:

· Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

· Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС НОО

· Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО

· Материально-техническое и финансовое обеспечение ФГОС НОО

· Информационное обеспечение ФГОС НОО
Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению введения и реализации  ФГОС НОО  в МБОУ «Общеобразовательной средней (полной) школе п.Лыхма»
Задачи Проекта: 

1. Создать нормативно–правовые ресурсы для перехода на ФГОС НОО

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение и подготовку кадров для введения и реализации ФГОС НОО

3. Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса для введения и реализации ФГОС НОО 

4. Создать материально-технические и финансовые условия для перехода на ФГОС НОО

5. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС НОО

Организационная структура Проекта включает в себя:

- внутришкольная рабочая группа по введению и реализации ФГОС НОО

- рабочие группы, реализующие единичные проекты по введению и реализации ФГОС НОО

- микрогруппы, реализующие пакеты работ в рамках единичных проектов(пакетов работ) по   

  введению и реализации ФГОС НОО

- отдельные ответственные лица за выполнение отдельных видов работ (операций) единичных проектов

Этапы реализации Проекта: 
· подготовительный этап -  январь-август 2012 год

· практический этап – 2012 -2014 годы

· контрольно-оценочный этап -2014-2015 учебный год

 Реализация всех пакетов работ Проекта позволит получить следующие результаты:

- привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО нормативно-правовую базу школы;

- повысить квалификацию учителей начальных классов, иностранного языка, музыки, ИЗО, физической культуры, основ религиозных культур и светской этики по вопросам реализации ФГОС НОО; 

- обеспечить качественную психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса в рамках ФГОС НОО;

- усовершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

- разработать финансовые механизмы, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС НОО и  основных образовательных программ учреждений;

- создать условия для эффективного применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

Управление Проектом
Для оценки условий, созданных в МОСШ п.Лыхма для перехода на ФГОС, приказом от 1.09.2011г. №      создан Координационный Совет по внедрению ФГОС. Координация работы осуществляется через:

· организацию деятельности Координационного Совета;

· осуществление экспертно-аналитической деятельности;

· мониторинга промежуточных результатов введения ФГОС НОО.

Внешние связи проекта:

· Комитет по образованию администрации Белоярского района.

· Белоярский методический центр

Глоссарий: 

Проект - целенаправленное создание или изменение некоторой системы, ограниченное во времени и ресурсах и имеющее специфическую организацию.(Н.В. Немова) 
      Единичный проект- это комплекс взаимосвязанных по содержанию пакетов работ, которые   

      должны быть выполнены в рамках единичного проекта (Н.В. Немова)

Пакеты работ- комплексы технологически взаимосвязанных операций (Н.В. Немова)

Операции – отдельные работы (Н.В. Немова)
Основное содержание проектной деятельности
1. Единичный проект «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО»
	Цель проекта
	Уровень образовательного учреждения

	
	Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в МОСШ п.Лыхма


Содержание единичного проекта «Нормативно-правовое  обеспечение ФГОС»
	Уровень управления

введения ФГОС
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	Образовательного учреждения
	1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС
	Май 2012
	Июнь 2012
	Директор А.Ю. Ананьин

Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г.
	Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС

	
	1.2 Создание рабочих групп по разработке документов, регламентирующих условия реализации ФГОС НОО, назначение руководителей единичных проектов
	Февраль 2012
	Март
2012
	Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г.
	Приказ  о создании рабочих групп и назначении руководителей единичных проектов

	
	1.3 Разработка плана-графика мероприятий рабочих и микрогрупп единичных проектов
	до 30 марта 2012 г
	Ежегодно январь в тече-ние всего пери-ода
	Вид Н.В.
Криворотова Л.Г.

Башкова А.В.
Сидорова Е.Г.
Ананьин А.Ю.

	План-график микрогрупп единичных проектов (пакетов работ, отдельных работ)

План-график рабочих  групп  единичных проектов

	
	1.4 Разработка документов, регламентирующих условия реализации ФГОС НОО:

· Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней;
· Разработка локальных актов ОУ;

· Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы;
· Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (подготовка проектов должностных инструкций);
· Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения;
· Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО;
· Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ.
	Май 2012


	сентябрь 2012
	Заместители директора

Криворотова Л.Г.

Попович М.В.

Вид Н.В. 
директор

Ананьин А.Ю.

Заместитель директора по УВР

Криворотова Л.Г.

директор

Ананьин А.Ю.

директор

Ананьин А.Ю.


	Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО:

Банк нормативно-правовых документов всех уровней;

Локальные акты школы по ФГОС;

Основная образовательная программа;

Должностные инструкции в соответствии с ФГОС;

Учебный план школы;

Договор о предоставлении общего образования в соответствии с ФГОС.

Изменения и дополнения в Устав ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.



	

	2. Единичный проект «Научно-методическое и кадровое сопровождение»

 ФГОС НОО

	Цель проекта
	Уровень образовательного учреждения

	
	Обеспечение научно-методического сопровождения и профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС в МОСШ п.Лыхма

	Содержание единичного проекта «Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС НОО»

	Уровень управления

введения ФГОС
	Пакты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	Образовательного учреждения
	2.1 Организация заявки на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров школы по введению  и реализации ФГОС НОО

(согласно перспективному плану курсовой подготовки )
	Январь 2012
	Май 2014
	Вид Н.В. зам.директора по НМР

	Заявка на курсы для руководящих и педагогических работников ОУ по введению и реализации ФГОС НОО

Повышение профессиональной готовности руководящих и педагогических кадров школы  к введению и реализации ФГОС НОО

	
	 2.2 Мониторинг профессиональной готовности руководящих и педагогических кадров школы к введению и реализации ФГОС ООО
	Январь 2012
	Май 2015
	Вид Н.В. зам.директора по НМР

	Информация о готовности руководящих и педагогических кадров школы к введению и реализации ФГОС ООО

	
	2.3 Организовать проведение индивидуальных, групповых консультаций по разработке рабочих программ, соответствующих требованиям ФГОС НОО
	Апрель-май 2012
	Сентябрь 2012
	Вид Н.В. зам.директора по НМР

	Своевременная консультационная поддержка педагогов

	
	2.4.Разработка и утверждение Рабочих учебных программ по образовательной и  внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с ФГОС
	Апрель-май 2012 г
	Апрель –май 2014г.
	
	Утвержденные рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности

	
	2.5Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня);

	Март-апрель 2012
	ежегодно
	Зам. директора по НМР Вид Н.В.

Школьный библиотекарь Новоселова В.П.
	 УМК в соответствии с ФГОС

	
	2.6 организация работы школы по обеспечению учебной литературой.
	Январь

ежегодно
	в течение всего периода
	Новоселова В.П., библиотекарь 
	Заявка на учебную литературу для учащихся школы

	
	2.7 Организация консультирования  педагогов по вопросам  введения, реализации  ФГОС НОО
	Январь 2012
	Май 2015
	Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г., зам.директора по НМР  Вид Н.В.
	Снятие профессиональных затруднений руководителей и педагогов при переходе ОУ на ФГОС НОО

	
	2.8 Организация консультирования педагогов по внесению корректировки в календарно-тематическое планирование по формированию УУД
	Апрель 2012 года
	Май 2012
	Вид Н.В.

Сафарова А.Р.

Постнова С.Ю.
	Тематическое планирование по предметам: обучение грамоте, письмо, ознакомление с окружающим миром, физкультура, музыка, ИЗО в соответствии с требованиями ФГОС

	
	2.9 Организация работы по самообразованию педагогов с учетом требований ФГОС
	Апрель 2012
	Июнь 2012
	Вид Н.В.
	Программы по самообразованию педагогов с учетом требований ФГОС

	
	2.10 Организация проведения открытых уроков, внеурочных занятий учителями в рамках ФГОС
	Сентябрь 2012 года
	В течение всего периода
	Вид Н.В.

Криворотова Л.Г.
	Посещение и анализ уроков, разработка требований к уроку/внеучебному занятию, отвечающим требованиям ФГОС

	
	2.11 Организация  практико-ориентированных семинаров для педагогов
	Сентябрь 2012
	В течение всего периода
	Вид Н.В.


	Разработка методических рекомендаций по формированию УУД младших школьников

	
	2.12 Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Апрель 2012
	сентябрь2012
	Вид Н.В.

Криворотова Л.Г.

Сидорова Е.Г.

Сафарова А.Р.

Постнова С.Ю.
	Программа УУД, 

карта индивидуального развития учащихся, критерии оценки УУД.

	
	2.13Организация внеурочной деятельности младших школьников.
	Сентябрь 2012
	Сентябрь 2014г.
	Попович М.В.
	Карты индивидуального маршрута в рамках внеурочной деятельности 

	
	2.14Организация ВШК по формированию УУД младших школьников в образовательной и внеурочной деятельности
	Сентябрь 2012
	В течение всего периода
	Криворотова Л.Г.

Вид Н.В.

Попович М.В.
	Качество образовательной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС


2. Единичный проект «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО»

	Цель проекта
	Уровень образовательного учреждения

	
	Создание программы психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО


Содержание единичного проекта «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО»

	Уровни управления введения ФГОС
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответст-венные за реализацию
	Ожидаемые результаты выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	Образовательного учреждения
	3.1 Разработка механизма психологического сопровождения внедрения  и реализации ФГОС в начальной школе


	Январь 2012
	Ап-рель-Май 2012
	Психолог Сидорова Е.Г.
	организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в рамках ФГОС НОО

	
	3.2 Разработка программы психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО
	Январь 2012
	Сентябрь 2012
	Психолог Сидорова Е.Г.
	 Программа психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО

	
	3.3 Разработка рекомендаций для педагогов, родителей по психологическому сопровождению одарённых детей с учётом требований ФГОС
	Сентябрь 2012
	Сентябрь 2014
	Психолог Сидорова Е.Г.
	Рекомендации для педагогов школы по организации психологического сопровождения одаренных детей 


	
	3.4 разработка карты индивидуального развития младших школьников с учетом требований ФГОС
	Май 2012
	В течение всего периода
	Сидорова Е.Г., Сафарова А.Р., Постнова С.Ю., Плюхина У.С.

Вид Н.В.
	Карта индивидуального развития учащегося

	
	3.5 создание общего пакета диагностик по формированию УУД школьников
	Май 2012
	Июнь 2012
	Сидорова Е.Г., Сафарова А.Р., Постнова С.Ю., Плюхина У.С.

Вид Н.В.
	Банк диагностик УУД

	
	3.6 Проведение диагностики формирования УУД
	Сентябрь 2012
	В конце каждого года обучения
	Сидорова Е.Г.
	Мониторинг формирования УУД

	
	3.7 организация консультирования педагогов, родителей по коррекционной и развивающей работе с учащимися 
	Сентябрь

2012
	В течение всего периода
	Сидорова Е.Г.
	Психологическое просвещение педагогов и родителей


4. Единичный проект «Материально-техническое и финансовое  обеспечение ФГОС НОО»

	Цели проекта
	Уровень образовательного учреждения

	
	Обеспечение материально-технического и финансового сопровождения ФГОС НОО.


Содержание единичного проекта «Материально-техническое  и финансовое обеспечение ФГОС НОО»

	Уровни управления введения ФГОС
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственные за реализацию
	Ожидаемые результаты выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	Образовательного учреждения
	4.1 Разработка ПСД на текущий ремонт школы.
	ежегодно
	ежегодно
	Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы
	ПСД  на проведение в школе текущего ремонта

	
	4.2 Своевременное проведение  текущего ремонта в школе
	Январь ежегодно
	Август

ежегодно
	Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы
	школа подготовлена к началу учебного года

	
	4.3 работа по совершенствованию материально-технической базы  образовательного процесса и внеклассной работы.
	Январь ежегодно
	Август

ежегодно
	Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы
	Улучшится материально-техническое оснащение образовательного процесса и внеклассной работы

	
	4.4 Определение объёма финансирования МОУ по нормативу.
	ежегодно
	ежегодно
	Директор школы А.Ю. Ананьин
	Бюджетная смета доходов и расходов школы



	
	4.5 Консультирование  педагогов по вопросам механизма оплаты внеурочной деятельности
	Март 2012 год
	Июнь 2012
	Директор школы А.Ю. Ананьин

	Разъяснение механизма оплаты внеурочной деятельности

	
	4.6 Консультирование  педагогов по вопросам механизма стимулирующих выплат с учетом ФГОС
	Март 2012 год
	Июнь 2012
	Директор школы А.Ю. Ананьин

	Разъяснение механизма оплаты стим. выплат педагогам


5. Единичный проект  «Информационное обеспечение ФГОС НОО»
	Цели проекта
	Уровень образовательного учреждения

	
	Создание системы информационного обеспечения введения ФГОС и условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы.


Содержание единичного проекта «Информационное обеспечение ФГОС НОО»

	Уровни управления введения ФГОС
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Сроки реализации
	Ответственный за реализацию
	Ожидаемые результаты выполнения работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	Образовательного учреждения
	5.1 назначить ответственного для информационного обеспечения ФГОС НОО
	Ав-густ 2012
	На весь период
	Библиотекарь школы Новоселова В.П.
	План информационного обеспечения введения ФГОС 

	
	5.2 Создание медиатеки ЦОР и ЭОР, соответствующих ФГОС НОО
	август 2012
	На весь период
	Библиотекарь школы Новоселова В.П.
	Обеспечение доступа педагогических работников к ЦОР и ЭОР

	
	5.3 Организация сетевого взаимодействия школы комитата по образованию; БМЦ
	в течение всего периода
	в течение всего периода
	Директор Ананьин А.Ю.

	Раздел ФГОС НОО на сайте школы

	
	5.4 Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС:

-сайт школы
 -информационные семинары и совещания

-публичный отчёт директора школы
	по отдельному плану
	по отдельному плану
	Новоселова В.П.

Криворотова Л.Г.

Ананьин А.Ю.
	Перечень различных компонентов и форм информирования общественности о внедрения ФГОС.

Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса
Публичный отчёт 

	
	5.5 Создание условий и механизмов для применения новых образовательных технологий, основанных на использовании электронных образовательных ресурсов 
	Январь 2012
	Май 2015
	Зам.директора по НМР Вид Н.В.

	Повышение качества обучения за счёт использования новых информационных технологий 

	
	5.6 Развитие информационной культуры участников образовательного процесса в школе
	Январь 2012
	Май 2015
	Зам.директора по НМР Вид Н.В.

	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области ИКТ (статистика)

	
	5.7 Организация образовательных услуг для педагогов школы в электронном виде (дистанционно)  
	Ян-варь 2012
	Май 2015
	Зам.директора по НМР Вид Н.В.

	Повышение квалификации педагогов  


30.03.2012г.    заместитель директора по НМР   Вид Н.В.
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